
Harmonogram prac nad sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wadowice 

Termin wykonania prac planistycznych przewidywany jest na 18 miesięcy. Prace podzielone są na 4 

etapy.  

Etap Nazwa czynności Termin wykonania 

Prace wstępne 

1.   zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania 
studium instytucji i organów właściwych do 
uzgadniania i opiniowania projektu studium; 

 uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na 
środowisko; 

 sporządzenie opracowania ekofizjograficznego; 

4 miesiące 

Analizy – projekt studium – opiniowanie i uzgadnianie 

2.  wykonanie analiz oraz bilansów terenów; 
 sporządzenie projektu studium wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko; 
 opiniowanie i uzgadnianie projektu studium; 
 wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych 

opinii i dokonanych uzgodnień; 

6 miesięcy 

Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu 

3.  wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 

 przyjmowanie uwag do projektu studium i 
prognozy; 

 dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
studium rozwiązaniami; 

 rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag; 

6 miesięcy 

Uchwalenie i wdrożenie studium 

4.  uchwalenie projektu studium przez Radę Miejską w 
Wadowicach  

 przekazanie dokumentacji prac planistycznych 

Wojewodzie Małopolskiemu celem oceny zgodności 

z przepisami prawnymi; 

 wdrożenie studium  

2 miesiące * 

 

(* od dnia uchwalenia studium 

przez Radę Miejską w 

Wadowicach) 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt – Wydział Planowania Przestrzennego: 

Pani Karolina Kardasz tel. 33 8731811 wew. 204 lub e-mail: kkardasz@wadowice.pl 

Pani Teresa Radwan-Cycoń tel. 33 8731811 wew. 203 lub e-mail: tradwancycon@wadowice.pl 
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